ПЛАН подготовки и проведения ХХХХ открытых финальных игр
юнармейского движения Чувашской Республики «Зарница» и «Орленок»

в Мариинско-Посадском районе с 28.06. по 01.07.2008 г.

1. Подготовить проект постановления главы Мариинско-Посадского района об организации оргкомитета по подготовке и проведению ХХХХ открытых финальных игр юнармейского движения «Зарница» и «Орленок».

                          Срок: до 17.04.2008 г.

                          Отв. Смирнова Л.Г. – начальник ОО и МП администрации района.

2. Подготовить и рассмотреть варианты места проведения республиканских игр «Зарница», «Орленок» на территории района.

                           Срок: до 17.04.2008 г.

                           Отв. Иванова О.Л. – главный специалист ОО и МП.

3. Провести 1 заседание районного оргкомитета по организации и проведению республиканских игр «Зарница», «Орленок».

                            Срок: 17.04.2008 г.

                            Отв. Борисов Н.Н. – председатель оргкомитета по проведению  республиканских игр, начальник ГО и ЧС администрации района.

4. Составить и утвердить смету расходов на организацию и проведение открытых финальных игр.

                            Срок: до 25.04.2008 г.

                            Отв. Орлова Л.В. – заместитель главного бухгалтера ОО и МП.

5. Ежедневный вывоз мусора с территории дислокации подразделений и места проведения соревнований.

                            Срок: в период проведения игр.

                            Отв. Степанов Ю.Г. – директор ООО «Сундырь».

6. Разработать план культурных мероприятий в дни прохождения открытых финальных игр с 28.06.2008 г. по 01.07.2008 г.

                            Срок: 15.06.2008 г.

                            Отв. Хамидуллина Т.А. – начальник отдела культуры и социального

                                                                        развития администрация района.

7. Обеспечить работу транспорта, обслуживающего игры.

                            Срок: в период проведения игр.

                            Отв. Борисов Н.Н., Смирнова Л.Г.

8. Обеспечить радиофикацию церемонии открытия и закрытия игр.

                            Срок: в период проведения игр.

                            Отв. Кириллов В.В. – начальник отдела информатизации

                                                                  администрации района.

9. Изготовить и установить:

- щиты для объявлений ( 2 шт. 1,2 м х 1,5 м)

- щит с планом дислокации ( 1,2 м х 1 м)

- список руководителей команд-участниц (1,2 м х 1 м)
- список членов оргкомитета (1,2 м х 1 м)

- указатели направления движения транспорта ( 8 шт. 0,70 м х 0,5 м)

- туалеты ( 4 шт. по 2 ячейки)

- стол обеденный (1,2 м х 8 м)

      - колышки 60 шт. ( 1 м.)

      - скамейки 3 шт. (0,3 х 8 м)

      - сцену ( 4м. х 6 м.)

                                Срок: до 27.06.2008 г.

                                Отв. Кадушкина Р.В. – директор Марпосадского лесничества.

                                         Николаев Н.П. – директор ПУ № 28
10. Обеспечение электрической энергией в дни проведения финальных игр.

                           Срок: 27.06.2008 г. по 01.07.2008 г.

                           Отв. Борисов Н.Н., Терентьев В.П.-начальник РЭС.

11. Обеспечение компьютерной техникой в дни проведения игр (процессор, монитор, принтер, проектор, экран).

                            Срок: с 27.06.2008 по 01.07.2008 г.

                            Отв. Иванова О.Л.

12. Обеспечение питьевой и технической водой.

                            Срок: с 28.06. по 01.07.2008 г.

                            Отв.
13. Обеспечение музыкальной аппаратурой.
                            Срок: с 28.06. по 01.07.2008 г.

                            Отв. Хамидуллина Т.А.

14. Подготовить палатки для штабного лагеря.

                            Срок: до 27.06.1008 г.

                            Отв. Иванова О.Л.

15. Пригласить средства массовой информации района.

                           Срок: до 20 июня т.г.

                           Отв. Кириллов В.В.

16. Установить флагштоки ( 3 шт.)

                            Срок: 27.06.2008 г.
                            Отв. Иванова О.Л.

17. Организовать работу выездной торговли в период проведения финальных игр.

                            Срок: с 28.06 по 01.07.2008 г.

                            Отв. Почемов Р.В.- председатель Октябрьского райпо.

18. Директорам учебных заведений: МОУ «Приволжская СОШ» Колесову О.Ю., РГОУ НПО ПУ № 28 Михайлову П.Н., РГОУ НПО ПУ-11 Минобразования ЧР Николаеву Н.П., Марпосадского лесотехнического техникума Агильдиной Л.В. подготовить помещения на случай эвакуации участников республиканских финальных игр с места дислокации.
                           Срок: в период проведения игр.

                           Отв. Борисов Н.Н.

19. Обработка от вредителей и насекомых.

                           Срок: 28.06.2008 г.

                           Отв. Алесова Г.В. зав.отделением филиала ЦГУЗ «Центр гигиены и 
                           Эпидемиологии в ЧР-Чувашии» в Цивильском районе.
20. Организация работы хозяйственной группы на месте дислокации подразделений.

                           Срок: с 27.06. по 01.07.2008 г.

                           Отв. Смирнова Л.Г.

21. Организация работы по обеспечению горячим питанием штаба и судей финальных республиканских игр.

                           Срок: с 27.06. по 01.07.2008 г.

                           Отв. Смирнова Л.Г., Почемов Р.В., Колесов О.Ю.

22. Обеспечение дровами подразделений.

                           Срок: с 28.06. по 01.07.2008 г.

                           Отв. Кадушкина Р.В.

23. Организация безопасности участников Республиканских финальных игр.

                           Срок: с 27.06. по 01.07.2008 г.

                           Отв. Борисов Н.Н., 
                                   Смирнова О.Ю. – гл.специалист Роспотребнадзора.

                                   Молодов П.А.- начальник ПЧ № 34.

                                   Сапожников А.В. – начальник отделения Госпожнадзора.

                                   Антонов А.А. – начальник Марпосадского  РОВД.

                                   Николаев С.А. – старший инспектор центра ГИМС.

                                   Шолин В.В. – начальник отделения ГИБДД.
                                   Иванов В.Л. – главный врач Марпосадской ЦРБ. 

24. Организация прощального костра финальных игр.

                            Срок: 30.06.2008 г.

                            Отв. Иванова О.Л., Кадушкина Р.В.

